

Deuxième école de M'bahé

Construire une deuxième école à M'bahé pour permettre aux enfants de l'autre côté du village d'accéder à l'éducation en toute sécurité, toute l'année.

BUDGET	ÉCHÉANCE CHANTIER	BÉNÉFICIAIRES	PORTEUR
17 000 €	Avant juil. 2027	<u>[nb. enfants]</u>	Association M'bahé – Île-de-France

Contexte

M'bahé est un village de la région du Brakna, en Mauritanie, coupé en deux par un marigot. De juillet à novembre, pendant la saison des pluies, le marigot gonfle et rend le radier — l'ouvrage en béton qui sert normalement de passage — infranchissable. Les enfants qui habitent de l'autre côté du village doivent alors traverser en pirogue pour rejoindre l'école, un déplacement non sécurisé qu'ils répètent chaque jour de classe pendant près de cinq mois par an.

La première école du village est aujourd'hui saturée : trop d'élèves pour trop peu de classes. Le problème n'est donc pas seulement l'accès pendant la saison des pluies, mais aussi la capacité d'accueil toute l'année.

Sur le terrain




22/08/2012 – UN JOUR SANS CRUE

Le même passage, praticable à pied ou en charrette quand le marigot n'est pas en crue.



SAISON DES PLUIES

Cartables sur le dos, ces enfants n'ont que la pirogue pour rejoindre l'école.



Le marigot sépare M'bahé en deux rives – l'école n°2 est positionnée pour desservir les deux, sans dépendre du radier.

URGENCE Le radier redevient infranchissable chaque année à l'arrivée des pluies. Faute d'école accessible en permanence sur la rive est, les enfants perdent des jours de classe ou prennent un risque quotidien en pirogue. Sécuriser un financement avant l'ouverture des appels à projets d'automne 2026 conditionne un chantier achevé avant la saison des pluies 2027.

Notre réponse

Une deuxième école, positionnée pour desservir les enfants des deux rives, en toute sécurité, toute l'année.

Le projet répond à deux problèmes à la fois : la saturation de l'école existante, et l'absence d'accès sécurisé pendant la saison des pluies. En localisant la nouvelle école près de la rive aujourd'hui non desservie, aucun enfant n'aura plus à dépendre du radier ou de la pirogue pour être scolarisé.

Porteur du projet

[Nom légal de l'association], association loi 1901 des ressortissants de M'bahé en Europe, basée en Île-de-France. Statuts, règlement intérieur, compte bancaire et récépissé de déclaration en préfecture sont à jour. N° RNA / SIRET : [à compléter]. Contact : [nom du Secrétaire Général] — [email / téléphone].

Pistes de financement identifiées

PISTE	MONTANT VISÉ	ÉCHÉANCE	STATUT
PRA/OSIM — FORIM (cofinancement AFD)	jusqu'à 15 000 €	dépôt 28/10/2026	À ENGAGER
Collecte diaspora & cotisations (HelloAsso, soirée)	2 000 – 3 000 €	continu	À LANCER
Région Île-de- France — Actions internationales	complément	01/10/2026 – 30/06/2027	À PRÉPARER

PISTE	MONTANT VISÉ	ÉCHÉANCE	STATUT
Jumelage — Cités Unies France (groupe Mauritanie)	partenariat durable	démarche à initier	À EXPLORER
Graines de Citoyenneté — GRDR (relais local à M'bahé)	complémentaire	Fonds Émergence — 15/01/2027	À EXPLORER

Prochaines étapes

- Sept. 2026**
 Contacter le secrétariat du FORIM pour être orienté vers un Opérateur d'Appui (OPAP) — obligatoire et gratuit pour candidater au PRA/OSIM.
- Sept.-oct. 2026**
 Finaliser le dossier commun (budget détaillé, devis, plans, nombre d'enfants concernés) avec l'appui de l'OPAP.
- 28 oct. 2026**
 Dépôt du dossier PRA/OSIM auprès du FORIM.
- 1er oct. 2026**
 Dépôt du dossier auprès de la Région Île-de-France dès l'ouverture de la session « Actions internationales ».
- En parallèle**
 Prise de contact avec Cités Unies France (groupe-pays Mauritanie) et lancement de la collecte diaspora.

Document préparé par [nom], Secrétaire Général — [nom de l'association]

14 septembre 2026